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- zZwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

d

t ukaszem Witek — Zaktad Ustugowo-Handlowy t.ukasz Witek
majgcym siedzibe w Kielcach, ul. Batalionéw Chtopskich 71/117

dziatajgcym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej Prezydenta
Miasta Kielce pod Nr 17032/00/U

- zZwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na wykonanie:
. Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Zytniowie wraz z poprawa
infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowe Publicznej
Szkoty Podstawowej w Zytniowie ” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji Szkoty
Podstawowej w Zytniowie wraz z poprawg infrastruktury edukacyjnej Gminy
Rudniki poprzez przebudowe Publicznej Szkoty Podstawowej w Zytniowie,
obejmujgca swym zakresem miedzy innymi:

- czesSciowg wymiane konstrukciji i pokrycia dachu,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianeg instalacji elektryczne;,

- wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

- wymiane instalacji odgromowej,

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla cze$ci pomieszczen.

- gipsowanie, malowanie i roboty oktadzinowe §cian.

- wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- docieplenie scian zewnetrznych i potozenie nowych tynkow zewnetrznyc
- wykonanie przebudowy sali gimnastycznej,




- wykonanie przebudowy lokalu mieszkalnego na oddziat przedszkolny na
poddaszu ( |l etap)

- wykonanie sali komputerowej z wyposazeniem,

- wykonanie instalacji solarnej,

- wykonanie opaski wokot budynku,

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie Swiadectwa energetycznego dla obiektu objetego projektem

Podstawowe parametry budynku szkoty:
powierzchnia zabudowy - 845,25 m2
powierzchnia uzytkowa - 1 395,3 m2
Kubatura brutto budynku - 6 183,0 m3
~arametry techniczne budynku przedszkola po przebudowie:
powierzchnia uzytkowa - 162,3 m2
w tym . parter - 86,0 m2
poddasze - 76,3 m2
powierzchnia zabudowy - 110,0 m2
kubatura - 890,0 m3

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest w zatgczonych

dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych i przedmiarach
robot.

3. Na wykonane prace i dostarczone materiaty Wykonawca udzieli gwarangiji
nie krotszej niz 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego zadania, a na

wyposazenie wedtug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie krotszej
niz 12 miesiecy.

4. Realizacja przedmiotu zaméwienia moze odbywacC sie w trakcie roku
szkolnego, dlatego nalezy ograniczyé do minimum ucigzliwosci w korzystaniu
z budynku i ich otoczenia przez uczniéw i pracownikéw szkoty | przedszkola.
W zwigzku z powyzszym zalecane jest rozpoczecie realizacji zadania od
przebudowy przedszkola. Kolejno$¢ robot budowlanych ( organizacji
prowadzenia prac) Wykonawca jest zobowigzany uzgodniC z Dyrektorem
Szkoty w Zytniowie za posrednictwem Zamawiajacego ze wzgledu na trwajace
zajecia. Dla prowadzenia prac zwigzanych z wymiang okien, drzwi ,instalacje
C.0. , wodno-kanalizacyjne, remont sufitdw w salach lekcyjnych budynek moze
byC udostepniony Wykonawcy w cato$ci po zakonczeniu roku szkolnego.
Przed tym terminem wykonywanie prac wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego sprzatania
wszelkich pomieszczen i otoczenia obiektu oraz usuwanie wszelkiego rodzaju
odpadow. Ponadto Wykonawca usunie wszelkie szkody powstate w wyniku
prowadzenia prac w obiekcie i w jego otoczeniu, w szczegolnosci uprzatniecie
| zagospodarowanie terenow zielonych, naprawe zniszczonych nawierzchni
itp. Podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnetrznych Wykonawca
jest zobowigzany do organizowania codziennego zakresu robot tak, aby
budynek byt zamkniety po godzinach pracy i w czasie ztej pogody ( silne
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wiatry, burze, mrozy, ulewy). W trakcie prac konieczne sg dodatkowe
zabezpieczenia pod wzgledem bezpieczenstwa. Wykonawca powinien
przewidzieC, ze moze wystgpiC konieczno$¢, na wniosek Zamawiajacego,
wstrzymania lub przesuniecia na inny termin pewnych rodzajow prac ze
wzgledu na nadmierny hatas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska
lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robdt na poszczegodlnych
obiektach ze wzgledu na biezgcg dziatalnoS§¢ szkoty | przedszkola.
Wstrzymanie prac do 5 dni roboczych nie daje uprawnien do zadania
wydtuzenia terminu realizacji zamodéwienia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
utylizacja wszelkich materiatdw pochodzacych z rozbiérek. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ czesciowego wykorzystania demontowanych
okien, drzwi, grzejnikow, rur, rynien i innych materiatbw w przypadku

wystgpienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiatéw oceniany bedzie
w trakcie prac..

5. Gmina zadanie to bedzie realizowac:

1) termomodernizacje S.P. Zytnibw w ramach ustawy o wspieraniu
przedsiewzigC termomodernizacyjnych ( Dziennik Ustaw z 2008 nr 223 poz.
1459 z pozn. zm.),

2) poprawe infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowe
Publicznej Szkoty Podstawowej w Zytniowie - Projekt wspoffinansowany przez
Unig Europejskg ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego
na lata 2007-2013

"INWESTUJEMY W TWOJA PRZYSZLOSC"

6. Wykonawca zobowigzuje sie roboty wykonywaé zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng, Specyfikacja Istotnych \Warunkoéow
Zamowienia, ofertg przetargowsa.

Dokumenty te stanowig integralng cze$é Umowy.

Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi
normami | zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscia w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwa organizacja.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

- zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sa niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,
- zakres robot okreslony w dokumentac;ji nie budzi jego zadnych watpliwosci.

8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy o0séb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

§ 2
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie do 7
dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujaco:
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- termin rozpoczecia robot po przekazaniu terenu budowy: 28 marzec 2011 r,
- termin odbioru koncowego: 15 listopad 2011 r.
2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia op6znien

wynikajgcych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego (m.in. wstrzymanie
robot, nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$é usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczno$é
dokonania ustalen i udzielenia wyjadnien i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca);

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej), majacego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

§ 4
1. Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru :
Janusz Jelonek - branza konstrukcyjno-budowlana,

t ukasz Mirczak - branza sanitarna,
Adam Panicz — branza elektryczna

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Janusz Szuba

§ 5
1. Wartosc¢ robdt wraz z podatkiem VAT jest okreslona na kwote w wysokoséci:
1445 145,80 zt (stownie: jeden milion czterysta czterdziesci pie¢ tysiecy sto
czterdziesci piec 80/100 ziotych). Kwota netto wynosi 1 174 915,28 zt (stownie:
Jeden milion sto siedemdziesigt cztery tysigce dziewieéset pietnascie 28/100
ztotych ).
2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysows.

Wynagrodzenie ostateczne bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej , przedmiaru robét

| SIWZ.
Bedq to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT, robédt
przygotowawczych i porzadkowych, ewentualnego zorganizowania i

zagospodarowania placu budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, ewentualnego
pompowania wody, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
Istniejacym uzbrojeniem, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych CZYNNOSCi
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza ptatno$¢ czesciowg ( do 40% wartosci zadania) za
faktycznie wykonane roboty. Ptatno$¢ czesciowa nastapi na podstawie protokotu
odbioru czesciowego robdt, przy czym warto$¢ wykonanych robét zostanie
udokumentowana kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora
nadzoru. Podpisanie protokotu odbioru bezusterkowego poszczegdinych

robot jest warunkiem wyptaty wynagrodzenia za dany etap robot.




4. Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastgpi po dokonaﬂi’u deiGTU
konicowego rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robot nie bedg
podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§ 6
1. Odbiory i rozliczenie robot bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

Zakres rzeczowy ermin odbioru Kwota
Odbiodr czesciowy ( do
40% warto$ci zadania) : 31.07.2011r. 578 058,32 zt
Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej w
Zytniowie wraz z poprawg
infrastruktury edukacyjne;
Gminy Rudniki poprzez
przebudowe Publicznej
Szkoty Podstawowej w
Zytniowie
Odbidr koncowy catosci
Termomodernizacja pozostata kwota
Szkoty Podstawowe] w 15.11.2011k. 867 087,48 zt
Zytniowie wraz z poprawg
infrastruktury edukacyjnej
Gminy Rudniki poprzez
przebudowe Publicznej
Szkoty Podstawowe] w
Zytniowie -

2. Faktury za wykonane roboty majg byé wystawione odrebnie na
termomodernizacje =~ Szkoly Podstawowej w Zytniowie iodrebnie na
orzebudowe Publicznej Szkoty Podstawowej w Zytniowie zgodnie z& ztozong
oferta.

3. Pfatnos¢ bedzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prz€z
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru koricowego wykonanych robot. W
przypadku wystgpienia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy termin
ptatnosci bedzie liczony od dnia ich usuniecia.

4. Za date zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia przez Zamawiajacego
polecenia przelewu bankowego
§ 7

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji zadania bedacego przedmiotem
Umowy zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w dokumentacii
techniczne). | )

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i decyzji
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku
nie przestrzegania stosuje sie § 12 ust.1 lit ,g” umowy.

e —

§ 8 , .

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode | €nergie
elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. r 3

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elekiryczne;

oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.




3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzgdzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg 1 przekaze
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole
przekazania placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan
techniczny | prawidtowosSC oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

6. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie

urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzgadzen i mienia.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
| przekazac go Zamawiajacemu w dniu odbioru robét.

9. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na witasny koszt:
a) zapewnic dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,
b) zabezpieczy¢ i oznakowacC prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny

| prawidtowosC oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu

na skiadowanie materiatow.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$é i estetyke realizacii
przedmiotu umowy.
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§ 9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatdw wiasnych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczna.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o terminie

odbioru robot zanikajgcych Ilub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformuje o tych faktach: |

- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do

zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesiecznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizne) od dnia odbioru koncowego zadania, a na wyposazenie
wedtug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie kroétszej niz 12 miesiecy.

2. Zamawiajgcy moze réwniez realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nagtepujasych
okolicznosciach:
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a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piémie,
e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,
f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajgcego.

g) w przypadku nie przestrzegania §10 niniejszej umowy albo niewykonanie
ktoregokolwiek punktu umowy.

h) roboty nie sg realizowane zgodnie z harmonogramem robdt, istnieje duze
prawdopodobienstwo, ze wykonawca nie zrealizuje umowy w terminie

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robdt,
D) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speii¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowiagzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy;,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji lub urzadzen, ktére
nie mogag byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym:

c) rozliczenia sie¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowan
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| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:
w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;
w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robot z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku

braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez VWykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu

o ww. zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia

naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —

KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

§ 13

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za kiore
odpowiedzialnos¢é ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto,

- za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 1%
wartosci umowy brutto,

- za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
orzedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r
223, poz. 1655, z pozn. zm.).
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3. W przypadku wystgpienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
ich z faktury koricowe].

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosc kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci nalezne gminie srodki finansowe z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007 — 2013 — INWESRUJEMY W TWOJA

PRZYSZtOSC i premie termomodernizacyjng ( przyznane na to zadanie), w

orzypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich z przyczyn spowodowanych przez
Wykonawce.

§ 14
1. Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Zamawiajacego z udziatem
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury
odbioru robot:

Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgtoszenia
zakonczenia roboét przez Wykonawce. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty odbioréw roboét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, dziennik
budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdéw wymagane
przepisami, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowang
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio
rob6t jako wadliwych. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy ma prawo je usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez
wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancji, rozpoczynajg swoj biegd terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje O przerwaniu czynno$ci odbioru, jezell w
czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

7. Dla potrzeb odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dziennik budowy
dowodzacy doktadnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

8§16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W Wysokosgc
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ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 72 257,29 zi, (stownie:
siedemdziesiat dwa tysigce dwiescie piecdziesiat siedem 29/100 ztotych ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe].

3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania
calosci zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

§ 16
1. Wykonawca we wiasnym zakresie ubezpieczy na czas prowadzonych robot

pracownikéw, teren budowy oraz materialy i inne zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za wszelkie szkody
przy wykonywaniu umowy.

§ 17
1. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okoliczno$ciach zmian
postanowien niniejsze] umowy.
Ponizsze ostanowienia stanowia dopuszczalny katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie]
zgody.

2. Zmiana okreslenia przedmiotu zaméwienia w poréwnaniu do postanowien SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktorego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwigzari zamiennych f{). takich, ktoére nie
powodujg rozszerzenia okreslenia przedmiotu zamowienia, prowadzg do jego

ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania  materiatow
rownowaznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
robot w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z: przestojow |
opdznien zawinionych przez zamawiajgcego ( m.in. wstrzymanie robot,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, konieczno$¢ usunigcia btedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalert i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowe), majace
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot, wystgpienia
warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznog
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ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezyte] starannosci. W wymienionych przypadkach wystgpienia opoznien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

4 W przypadku zmiany oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ. Zmiana
tych oséb nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiajacego na
zaproponowane osoby.

5. Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy, ktére bedg korzystne dla zamawiajgcego, a ktére nie bedg
wykraczaé poza tres¢ oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT mozliwe bedzie zawarcie
aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie
wynikajgcym ze zmiany stawki.

7 Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢é dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 18
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy Ustawy prawo

zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Gmina Rudniki
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28,03.2011r. ydzien

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania inwestycy|nego pn

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZYTNIOWIE
WRAZ Z POPRAWA, INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

GMINY RUDNIKI POPRZEZ PRZEBUDOWE PUBLICZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZYTNIOWIE

15.11.2011

Nazwa robot w koszlorysu
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Termomodernizacja

a) roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
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Szkola roboty remontowe | instalacyjne

a) remont pomieszezen lekeyjnych [ korytarzy

b) remont budynku | pomieszczen WC
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c) remont instalacji w pomieszczeniach szkoty

d) remont instalacji w Sali gimnastycznej kuchni | stotowce
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Instalacja centralnego ogrzewania

a) Przedszkole instalacja CO
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Montaz kolektorow stonecznych

Sie¢ komputerowa | wyposazenie

Rozpoczecie budowy: 28.03.2011r.

Zakonczenie budowy: 08.11.2011r,

Termin odbioru koncowego: 15.11.2011r,

Termin odbioru czesciowego: 31.07.2011r.

Inwestor;
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