



**POLSKI
ŁĄD**



**A N E K S NR 2
DO UMOWY NR 272.7.2022 z dnia 17 czerwca 2024 r.**

zawarty w dniu 13 sierpnia 2024 r. w Rudnikach
pomiędzy:

Gminą Rudniki z siedzibą w 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, NIP: 5761495213, Regon: 151398586, reprezentowaną przez:

Mariusza Stanka – Wójta Gminy Rudniki

przy kontrasygnacie **Beaty Wolf-Morawiak** - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

a

Jackiem Batorem, adres: 42-160 Krzepice, ul. Muznerowskiego 123 i Krzysztofem Batorem, adres: 42-160 Krzepice, ul. Muznerowskiego 123, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma Remontowo-Budowlana „**BATOREX**” S. C. 42-160 Krzepice, ul. Muznerowskiego 123, NIP: 5742058693

reprezentowaną przez **Krzysztofa Batora**, pełnomocnika spółki cywilnej
zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

§ 1

1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych:

Wykonanie wylewki w piwnicy budynku oraz wyrównanie posadzek pozostałych kondygnacji.

Wynikających z protokołów konieczności oraz kosztorysów robót, wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się brzmienie § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 506 241,89 złotych brutto (słownie złotych: pięćset sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 89/100) w tym podatek VAT wg. stawki 23% w kwocie 94 663,12 złotych.

§ 2

1. Stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a. umowy w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania umowy:

Wykonanie wylewki w piwnicy budynku oraz wyrównanie posadzek pozostałych kondygnacji.

Wynikających z protokołów konieczności oraz kosztorysów robót, wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się również brzmienie § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: od 24.06.2024 r. do 30.08.2024 r.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania i stanowi integralną część umowy.

§ 5

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Krzysztof Bator **Wykonawca:**

współwłaściciel



Firma Remontowo-Budowlana
„**BATOREX**” S.C.

ul. Ks. Muznerowskiego 123, 42-160 Krzepice

NIP 574 205 86 93



Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12A

46-325 RUDNIKI

woj. opolskie

WÓJT

Mariusz Stanek

Zamawiający:

SKARBNIK GMINY

Beata Wolf-Morawiak