

A N E K S Nr 1.2011
do umowy Nr OR.273.272.PN 3.2011 z dnia 22 marca 2011r.

Zawarty w dniu 22 czerwca 2011 r. pomiędzy:
Gminą Rudniki reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Andrzeja Pyziaka**
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Panem **Marcinem Krzyszkowskim** – Usługi Geodezyjne Marcin Krzyszkowski, ul. Ligonia 12/2, 45-362 Opole, zarejestrowanym w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Opola pod nr 36966 NIP 754-169-91-191, REGON 532235487
zwanym dalej „Wykonawcą”

1. W umowie Nr **OR.273.272.PN 3.2011** zad. **I, II, III, V** z dnia 22 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
-w § 2. pkt. 1 zmienia się termin wykonania części III zamówienia na dzień 31 lipca 2011 r. i części V zamówienia na dzień 31 sierpnia 2011 r.
2. Pozostałe warunki umowy strony pozostawiają bez zmian.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

WÓJTA


mgr inż. Andrzej Pyziak

Zamawiający

Geodeta Uprawniony

Inż. Marcin Krzyszkowski


Wykonawca

kontrasygndata
Skarbnik Gminy

Dan Polak



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

USŁUGI GEODEZYJNE (1)
Marcin Krzyszkowski
45-362 Opole, ul. Ligonia 12/2
tel./fax 77 4531869, 662261156
NIP 754-169-91-91, Regon 532235487

RADCA PRAWNY

mer Wiesława Barowiec
