

**A N E K S Nr 1.2011**  
**do umowy Nr OR.273.272.PN 3.2011 z dnia 22 marca 2011r.**

Zawarty w dniu 27 października 2011 r. pomiędzy:  
**Gminą Rudniki** reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Andrzeja Pyziaka**  
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Panem **Wiesławem Mielczarek** zam. 98-300 Wieluń, ul. Wodna 3

i

Panem **Bogdanem Krawczyk** zam. 98-300 Wieluń, Oś. Armii Krajowej 5/48  
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEOS” – spółka cywilna, z siedzibą w Wieluniu przy ul. Wodnej 3, którą reprezentuje Pan Wiesław Mielczarek na podstawie upoważnienia z dnia 23.02.2011r. zwanych dalej „Wykonawcą”

1. W umowie Nr **OR.273.272.PN 3.2011 zad. IV, IV** z dnia 22 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  
-w § 2. pkt. 1 zmienia się termin wykonania części IV zamówienia na dzień 24 listopada 2011 r.
2. Pozostałe warunki umowy strony pozostawiają bez zmian.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

  
mgr inż. Andrzej Pyziak

Zamawiający



**Gmina Rudniki**  
ul. Wojska Polskiego 12  
46-325 RUDNIKI  
woj. opolskie

  
DYREKTOR

Wiesław Mielczarek  
Wykonawca

PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUG GEODEZYJNYCH  
„GEOS”  
98-300 Wieluń, ul. Wodna 3  
tel./fax (0-43) 843 39 50