

**A N E K S Nr 2.2011**  
**do umowy Nr OR.273.272.PN 3.2011 z dnia 22 marca 2011r.**


Zawarty w dniu 29 sierpnia 2011 r. pomiędzy:  
**Gminą Rudniki** reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Andrzeja Pyziaka**  
zwaną dalej „Zamawiającym”

a  
Panem **Marcinem Krzyszkowskim** – Usługi Geodezyjne Marcin Krzyszkowski, ul. Ligonia 12/2, 45-362 Opole, zarejestrowanym w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Opola pod nr 36966 NIP 754-169-91-91, REGON 532235487  
zwanym dalej „Wykonawcą”

1. W umowie Nr **OR.273.272.PN 3.2011 zad. I, II, III, V** z dnia 22 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  
-w § 2. pkt. 1 zmienia się termin wykonania części V zamówienia na dzień 27 grudnia 2011r.
2. Pozostałe warunki umowy strony pozostawiają bez zmian.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

kontrasygnała  
**Skarbnik Gminy**  
*Jan Polak*  
.....  
Zamawiający

*Wójta*  
**mgr inż. Andrzej Pyziak**  
.....  
Zamawiający

**Gmina Rudniki**  
ul. Wojska Polskiego 12  
46-325 RUDNIKI  
woj. opolskie

  
.....  
Wykonawca

**USŁUGI GEODEZYJNE (1)**  
Marcin Krzyszkowski  
45-362 Opole, ul. Ligonia 12/2  
tel./fax 77 4531869, 662261155  
NIP 754-169-91-91, Regon 532235487