

**A N E K S Nr 3.2011**  
**do umowy Nr OR.273.272.PN 3.2011 z dnia 22 marca 2011r.**

Zawarty w dniu 19 grudnia 2011 r. pomiędzy:  
**Gminą Rudniki** reprezentowaną przez **Wójta Gminy – Andrzeja Pyziaka**  
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Panem **Marcinem Krzyszkowskim** – Usługi Geodezyjne Marcin Krzyszkowski, ul. Ligonia 12/2, 45-362 Opole, zarejestrowanym w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Opola pod nr 36966 NIP 754-169-91-91, REGON 532235487  
zwanym dalej „Wykonawcą”

1. W umowie Nr **OR.273.272.PN 3.2011 zad. I, II, III, V** z dnia 22 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  
-w § 2. pkt. 1 zmienia się termin wykonania części I zamówienia na dzień 15 marca 2012 r., części II zamówienia na dzień 29 lutego 2012 r.
2. Pozostałe warunki umowy strony pozostawiają bez zmian.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.

kontrasygna  
Skarbnik Gminy

*Jan Polak*

mgr inż. Andrzej Pyziak

Zamawiający

Geodeta Uprawniony

*Marcin Krzyszkowski*

Wykonawca



**Gmina Rudniki**  
ul. Wojska Polskiego 12  
46-325 RUDNIKI  
woj. opolskie

USŁUGI GEODEZYJNE (1)  
Marcin Krzyszkowski  
45-362 Opole, ul. Ligonia 12/2  
tel./fax 77 4531869, 662261155  
NIP 754-169-91-91, Regon 532235487