UMOWA
Nr OR. 272.9.2017

zawarta w dniu 01 wrzesnia 2017 r. w Rudnikach pomiedzy Gming Rudniki z siedziba w 46-325 Rudniki,
ul. Wojska Polskiego 12A, NIP: 5761495213, Regon: 151398586, zwang dalej] ZAMAWIAJACYM,
reprezentowansg przez:

Andrzeja Pyziaka — Wojta Gminy Rudniki
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Beaty Wolf-Morawiak,
zwang w dalszej czesci ZAMAWIAJACYM",

a firma:

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe LARIX Sp. z 0.0. 2 siedzibg w Lublincu, ul. Klonowa 11 wpisana
do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w Czestochowie, XVII Wydziat Gospodarczy
KRS, pod numerem 0000288548, NIP 5751838378 zwang dalej SNVYKONAWCA™ kidrg
reprezentuje: Janusz Sowa - Prezes Zarzadu

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznege w trybie
przetargu nigograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 ze zm.), ogloszonego w Biuletynie Zamaowiert Publicznych
w dniu 28 lipca 2017roku pod Nr 559727-N- 2017, o nastepujgce] tresei:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacego na
wykonaniu robét budowlanych pn:

3} Przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku

2. Zambwienie obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
CZESC Il zamowienia
Zadanie 3) - Przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku o diugosci 0,660km obejmujace m.in.
wykonanie poszerzen podbudowy, wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni szerokosci
3.5m gr. 5¢m z betonu asfaltowego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigce zalgcznik do specyfikacii istotnych
warunkow zamowienia, ktore wraz z ofertg przetargowa Wykonawcy, stanowia zatacznik do niniejszej
umowy. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy craz z zachowaniem najwyZszej
starannosci.

§2

Strony zobowigzuja sie do écisle] wspdipracy przy realizacii niniejszej umowy.
§3
Do ohowiazkow Zamawiajgcego nalezy.

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacii projektowej drog.
2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 2 dni kalendarzowych liczge od daty podpisania

Umowy.

ie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania robot
budowlanych. Kontrola Wykonawcy w zakresie zastosowanych materiatow i standardéw wykonania
prac.

5) Odbiér poszczegoinych robdt budowlanych przedmiotu umowy,

6) Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowiane przedmiotu umowy.

84

Niezaleznie od obowiazkéw wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy do obowigzkow

Wykonawcy nalezy.

1) Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wymagane
przepisami o$wiadczenie o przyjgciu obowigzkéw kierownika budowy i ustanowi kierownika robdt,

2) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy i przechowywac
ja w formie i sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane,

3) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — ,plan bioz" oraz projekty tymczasowe organizacji ruchu na czas robot,

4) Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo | higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, kiory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za
teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i trwa do
dnia odbiory koncowego.

5) Zamawiajacy moze zazgda¢ zmiany osoby peinigcej funkcje kierownika budowy, jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest zmienic
wskazang osobe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego.
Zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktorego dotgcza
wymagane przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot/budowy.

) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecei oraz obowigzkow wynikajacych z zapisow
dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

7) Kierownik budowy zobowigzany jest do zorganizowania budowy i kierowania budowg obiektu
budowlanego w sposob zgodny z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniajacym
do rozpoczecia robét, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia na biezgco w trakcie trwania robdt
niezbednych zmian w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robot budowlanych.

g9) Informowania zamawiajgcego bez zbedne] zwioki o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wplyngé na jakos¢ wykonywanych robét albo opodznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiaigcego.

10) Niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy, a takze urzagdzic i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

b) umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) zapewni¢ peine zabezpieczenie terenu budowy w tym peing ochrong osob i mienia,

11) W terminie realizacii przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i teren
wokdt terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod Komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, budowle, materialy, odpady oraz nieczystogci dostarczone
lub wniesione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow,

12) Zapewnienie i ponoszenie Kosztow zwiazanych z usunieciem oraz skifadowaniem i utylizacjg
materia:jfsiv rozbidrkowych i innych odpadow powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy.

str. 2




13)

14)

15)

16)

17}

18)

19

20)

21

22)

23)

24)

25}

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania w sposdb docelowy wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robdt,

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolinosci za spowodowanie uszkodzen w siect uzbrojenia
terenu w czasie wykonywania robét, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang wskutek
prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakoficzonych elementow robdt, aby nie dopuscic

do ich uszkodzenia lub zniszczenia,

Wykonawca wraz z postgpem robdt zobowigzany jest do:

a) Informowania Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystgpieniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, mozliwosci wykonania robot zamiennych badz
o niecelowosci wykonania okreslonych robot w terminie 3 dni od daty powziecia informacji o
tych robotach,

b} Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowiazany do odkrycia robét lub wykonania otworow niezbednych do zbadania robét, a
nastepnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan nosnosci podbudowy, grubosci i

stopnia zageszczenia nawierzchni asfatowej oraz ewentualnego uzupelnienia dokumentacji

odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan Wykonawca wspéinie z inspektorem Nadzoru ustali rodzaj, miejsce i termin pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacii Inspektora Nadzoru.

Uporzadkowanie po zakoriczeniu robdt terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu

w terminic odbioru kohcowego robot. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy

rozpoczyna sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia

podpisania protokotu odbioru korcowego robot.

Uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktorego wykonawca korzystat

w trakcie wykonywania prac,

Pisemne zgloszenie Zamawigjacemu gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu  umowy,

z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoficzenie

czynnosci odbiorowych.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie

po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru wykonawca przekaze

zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres

i prawidtowo$¢ wykonanych prac, bedgcych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem

Budowlanym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami).

Udzial w przegladach gwarancyjnych ~ na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladow wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy © prace we wiasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osob majgcych realizowa¢ zamdwienie — rodzaj

czynnosci: wykonywanie robdt budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi ( m.in. .

operator koparki, operator walca drogowego, operator ukladarki mas bitumicznych, brukarz, itp.)

jezeli zakres czynnosci tych 0s6b polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

W trakcie reafizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontroinych wobec Wykonawcy odnosnie speinienia przez wykonawce Jub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane ¢zynnosci

w pkt 23 Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoéinosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w wiw zakresie,
b) zadanie wyjasnien w przypadku jakichkolwiek watpliwosci,
Kazdorazcyo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krots iz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sig:
A
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1.

a) przediozy¢ o$wiadczenie wykenawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 23. Oéwiadczenie to powinno zawierac w
szczegblnosci: dokiadne okreslenie podmioty skltadajgcego oswiadczenie, datg ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o praceg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
jub podwykonawcy,

b) przediozy¢ do wgladu zanonimizowane kopie uméw o prace, poswiadczona za zgodnosé z
oryginatem przez wykonawce zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynnosci akreslone w pkt 23 w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych ( . w
szczegbdinosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

26) Nieprzediozenie przez Wykonawcg oswiadczenia lub kopit zanominowanych umoéw zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosct: wykonywanie robot budowlanych w
zakresie konstrukcji i nawierzchni drogi { m.in. operator koparki, operator walca drogowego,
operator ukfadarki mas bitumicznych, brukarz itp.) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy O prace i
bedzie wigzato sie z sankcjg w postaci zaplaty przez wykonawce kary umownej.

§5
Termin rozpoczecia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

CZESC Il zamowienia
Zadanie 3) - Przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku do 10 listopada 2017 r.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosch:
CZESC Il zamowienia
Zadanie 3) - Przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku

1) netto 167 474,54 zt (stownie: sto szescdziesigt siedem tysiecy czterysta siedemdziesigt cztery
541100 zt)

2) obowigzujgca stawka podatku VAT- 23%

3) brutto 205 993,68 zi, (stownie: dwiescie pie¢ tysiecy dziewigcset dziewigcdziesigt trzy 68/100)

Wynagrodzenie koncowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét. Wynagrodzenie koncowe bedzie oprate o obmiar powykonawczy i
ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie
realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 16.

§7
Strony ustalaja, ze rozliczenie naleznosci 0 ktorej mowa § 6 za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce po
wykonaniu przedmiotu zamowienia po protokolarnym odbiorze kontcowym przedmiotu umowy. Dla
kazdej czeéci zamowienia i danego zadania Wykonawca wystawi odrebna fakture.

Strony ustalily termin platnosci faktur do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej g@d wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien ust.

5. v Ve

str. 4

7 pe



10.

11.

12.

Za dzien spelnienia $wiadczenia pienigznego uznaje sig date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyl wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub daiszym
podwykonawcom (§ 9), zamawiajgcy dokona zapiaty faktury tub rachunku w terminie do 14 dni, liczgc
od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiajgcego
dowodami potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranej czesci zamowienia podlegajace} rozliczeniu
{oryginal pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnoéé z oryginatem kopig faktury lub rachunku
dotyczaca prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty ocdbioru).

Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic  wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia |
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, O ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
Jub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

¢} dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

W przypadku nie wywigzywania sig wykonawcy Z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umownych postanowien, zamawiajacy moze wstrzymac do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czesci platnosc faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opbznienia w zaptacie.

§8

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych (takze robot zamiennych istotnych w Swietle przepisow Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektows, koniecznych do wykonania w celu prawidiowego,
tj. zgodne/g% zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
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umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktory w przypadku zmian istotnych
sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikajgce z wiasciwych przepisow prawa.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy  (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §6 ust 1 umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawce
w oparciu o odpowiednie ceny jednostkowe okresione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robot o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajgcych  z kosztorysu szczegdlowego przygotowanego przéz Wykonawce w oparciu ©
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, zawierajgce ceny robocizny, materiaidw i sprzetu oraz skiadniki
kalkulacyjne podane kosztorysie ofertowym i aktualne na dzien ziozenia oferty. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 wiw zapisy, brakujgce ceny czynnikow produkcii
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do
okreélenia nakladow rzeczowych beda KNR, KNNR a przypadku ich braku wycena indywidualna.
Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie 2ze ztozong oferta, wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcorm, zawierajac Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzyc zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowsj, wylgcznie za zgodg
zamawiajacego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontakiu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub usiugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozZniejszym okresie
zamierza powierzyé realizacje robot budowlanych lub usiug.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcy jest
wymagana zgoda zamawiajacege, a do zawarcia przez podwykonawce umowy zdalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajacego i wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane Zzamierzajgcy
zawrzed lub zmienié umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiaigcemu projektu tej umowy iub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treéci zgodnef z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy ¢ podwykonawstwo fub jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty pudowlane, zgiasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przediozonych projekiow, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11,

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy O podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akgeptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem &3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
przediozonej umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 11.

Niezgioszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy © podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sig za
akceptacje umowy tub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamoéwienia, co nie gwarantuje wiasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robét zamawiajgcy moze zazadac przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, [ub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia,

3} brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowg
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcsg,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykohawcy 2 tytutu rekojmi za wady, ktory nie
moze byé krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
rowniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez wykonawcg wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zaméwienia objete] umowa o podwykonawstwo, ktora nie moze by¢ wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zamowienia wynikajacej z
tredci zlozonej oferty,

8) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajgcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajgcego zaplate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmioty umowy,

7) termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, podwykonawca jub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo 0 wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Whytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow © podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywa¢ powinna sig na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypetniafie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i cbowiazujgcych przepisdw prawa. Wykonawca
OGW' 7a dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
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18.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacying.

Aby zamawiajgcy miat peing wiedze na temat sposobu realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow uczestniczgcych w
realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie fub rezygnacji z podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.
Postanowienia § 15 ust. 1 pki. 5) umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Jezeli zmiana albo rezygnacia z podwykonawcy dotyczy podmictu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sig, na zasadach okresfonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania speiniania warunkow
udziatu w postegpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10
Zasady dokonywania odbioréw zakresu prac przewidzianych dla przedmiotu umowy:

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
b) Odbiér koncowy — oddzielnie dia kazdego zadania.
¢) Odbior gwarancyiny.

2. Odbiory robot zanikajgeych | ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedq przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgiaszad gotowost do odbioréw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. O zakonhczeniu robGt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie z uwzglednieniem terminow przewidzianych w niniejsze} umowie na
rozpoczecie | zakohczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy wyznacza datg i rozpoczyna
czynnosci odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 11.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego s0stanie stwierdzone, ze nie osiggnigto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich badan,
niekompletnosci dokumentacii odbiorowej wymienionej w § 11 ust. 3 2 takze, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady — Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

5 W razie odmowy odbioru konicowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci
do odbioru ustala sie w sposéb okreslony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koRcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstapic od umowy. Postanowienia § 13 ust.1 umowy znajduja odpowiednie
zastosowanie.

§ 11
1. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowege, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Komisyjny odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia o zakoficzeniu robodt i osiagnigciu gotowosc
do odbioru.

3. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
odbiorowe:
1}/eryginai Dziennika budowy,
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2) Dokumentacje projektowg powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta — jezeli takie wystapily, opisang i skompletowang w 1 egz.

3) Wymagane dokumenty, protokoty padan i sprawdzen w tym badania nosnosci podbudowy,
grubosci i stopnia zageszczenia nawierzchni asfaltowej i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami oraz wynikajgce 2 obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 7
niniejszej umowy, po jednym egzempiarzu,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi  przepisami i normami. o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktorego Wykonawca
korzystal w trakcie prowadzonych prac,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze whudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

6) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia
po jednym egzemplarzu,

7) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego © zweryfikowaniu i potwierdzeniu
kompletnosci dokumentacii odbiorowej.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu lub stwierdzenie jego
wad skutkuje niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru koficowego.

5. 7a date wykonania przez Wykonawce »obowiazania wynikajaceqo z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbiory, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

6 Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawcg na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez
strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyC
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosct uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a) odstapi¢ od Umowy,
b) zadac¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugt.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokenane w toku odbiory, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robdt, jako wadliwych.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie
rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 niniejszej Umowy.

§12
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w wysokosci 10 299,68 zt formie: gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zz tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:
1) 70 (siedemdziesigt) % wartosci whniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
sostanie zwrocone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
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zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
swrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z UMOowy rachunku bankowego, na ktorym byio
ono przechowywane pormnigjszonymi O koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy,
stuzace do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwrocone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po pratokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, ktore
wystgpity w okresie rekojmi, jednak nie wczesniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu Zostanie
ono zwrécone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, O ktorych mowa w pkt. 1)
przelewem na konto Wykonawcy.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancii jakosci na wykonane roboty budowtane na okres
84 miesiecy od dnia odbioru koncowego danego zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie W okresie gwaranciji do przystapienia do usunigcia uszkodzenia, wady
lub usterki w zakresie robot budowlanych w ciggu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu,

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia uszkodzen, wad lub
usterek. Okres gwarancji zostanie przediuzony © Czas naprawy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania gwarancji w terminie
okreslonym w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo usunac wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytulu rekojmi za wykonane roboty, przez ckres zgodny
7 okresem udzielonej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokolu odbioru kofcowego.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacii projektowej wygasaja
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na jej podstawie.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwac wykonawce do niezwiocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstapienia do umowy,
jezeli wada jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajgey
moze obnizyé wynagrodzenie wykonawcy albo odstapi¢ od umowy jezeli wada jest istotna,
pez koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwloczne] wymiany rzeczy
wadliwych na wolne od wad albo do usuniecia wady;

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy. ktora zostala zamonfowana, Zamawiajacy moze 2adac
od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany
na wolng od wad lub usunigciu wady. W razie niewykonania tego ochowigzku przez
Wykonawce, Zamawiajgcy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca moze odméwic demomntazu | ponownego
zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza wynagrodzenie Wykonawcy,
uzyskane z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ki6ra moze zosta¢ naprawiona tub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebraé takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na
wiasny Koszt.

8 Wykonawca moze odmowic zadoscuczynienia zadaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych
wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnos$ci Z umowg rzeczy
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wadliwej w sposob wybrany przez Zamawiajacego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim
moziiwym sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg wymagaloby nadmiernych kosztow.

_ Zamawiajacy skiada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki spos6b, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporgji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, W jakiej
wartosé dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§14

. Strony Umowy oswiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraly sie rozstrzygac we wiasnym
zakresie | dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skieruja
pod sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

. Oprécz przypadkow okresionych przepisami kodeksu cywiinego, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo natychmiastowego odstapienia od umowy w przypadku:

1) nie przystapienia do realizacji robét okreslonych umowg w terminie 7 dni kalendarzowych,
liczac od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robot na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych
bez zgody Zamawiajgcego.

3) o ktorym mowa w § 9 ust. 18,

4) gdy stan zaawansowania robot, nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym.

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy,
na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstapienia od Umowy w razie wystapienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okalicznosciach.

. Odstapienie od Umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oéwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki:

1} w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego | inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy  protokot
inwentaryzacji robot w toku wediug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba ze odstapienie nastapito z
przyczyn, za ktore odpowiada druga strona.

. Wykonawca zgiosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwilocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

_ Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy lub realizacji czesci przedmiotu
zamoéwienia z powodu przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przystugujg
ros7czenia odszkodowawcze wzQigdem Zamawiajacego.
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§15

Stosowanie kar umownych:

1.

1)

2)

3)

4)

o)

6}

9)

10)

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu Karg umowna:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1w wysokoéci 2 000,00 z4,
za kazdy dzien zwioki

za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto za caly przedmiot umowy,
w przypadku utraty przez Gming Rudniki z winy Wykonawcy, dofinansowania dia inwestycii
_Przebudowa drog gminnych ul. Joanny Zubr, ul. Dworskiej, ul. Reymonta w Rudnikach"
Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ kare umowng W wysoko$ct utraconego
dofinansowania,

w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktdrym mowa w § 4 pkt. 53, w wysokosci 500, 00 zt
za kazdy dzien opoznienia,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, W wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie. tysigc ziolych,
00/100) za kazde zdarzenie,

z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy © podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robot na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go
przez Zamawiajacego, w wysokosc 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ziotych, 00/100) za
kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

z tytulu nieprzediozenia poswiadczone] za zgodnosC z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo iub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN
brutto (stownie: tysige ziotych, 00/100) za kazde zdarzenie

z tytuu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych, 00/100), za kazde
zdarzenie,

za nie przystgpienie do usunigcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robot
budowtano — montazowych w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

11} za niewywigzanie sie z obowigzku przedstawienia kazdorazowo na zadanie

12)

Zamawiajacego,  oswiadczenia lub kopit zanominowanych umow zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci: wykonywarie rob6t budowlanych w
zakresie konstrukcji i instalacji budynku ( m.in operator koparki, operator walca drogowego,
operator ukladarki mas bitumicznych, brukarz itp.) w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia  na
podstawie umowy o prace | bedzie wigzalo sie z sankcjg w wysokosci 200 zl za kazdy dzien
opozZnienia,

za powierzenie, wykonania prac : wykonywanie robot budowlanych w zakresie konstrukcji i
instalacji budynku osobom nie zatrudnionym na umowe o pracg o ktorym mowa W § 4 ust. 1
pkt. 23) ninigjszej umowy w wysokosci 200 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszgcego wysokosS Kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawjajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 16
Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zmiany postanowien zawarte]
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

1 Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi szczeg6lnosci w przypadkach:
- Kleski zywiotowe,
- nagle wystgpienie niesprzyiajgcych warunkow atmosferycznych,
- uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b} w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajace] wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie, o okres dzialania sity wyzszej oraz czas potrzebny
do usuniecia skutkow tego dziatania,

W przypadku  wystgpienia niekorzystnych  warunkow atmosferycznych  lub  sily wyzszej
(o ktorych mowa w lit. @) i lit b} utrudniajgcej lub uniemozliwiajacej prowadzenie prac - fakt ten musi mieé
odzwierciedienie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez ingpektora nadzoru
inwestorskiego. Zakonczenie dziatania sity wyzszej lub ustapienie niekorzystnych ~ warunkow
atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia terminu
przewidzianego na realizacje tej czesci zamowienia, o ilo$¢ dni w ktérych te warunki wystapia.

c) w przypadku wystgpienia koniecznoéci realizacji dodatkowych robot budowlanych
nie przewidzianych w dokumentacii projektowej, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

1) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.
2. Zmiana przedmiotu umowy W przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp.

d) koniecznosci wykonania robot, ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

3. Zmiana wynagrodzenia brutto:

a) za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 w przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 8 ust. 3.

b) w przypadku realizacji dodatkowych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2) ustawy Pzp oraz robot © ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty
wyliczone zgodnie z § 8 ust. 4,

c) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT.

4 Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust.1, 2, 3, jest ziozenie wniosku przez strong
inicjujacg zmiane zawierajacego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu
zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczgeych wynagrodzenia nalezne
kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporzadzonym zgodnie z § 8.

§17

1. Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego sa: tukasz Wicher.

o Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajacym uprawnienia do wykonywania robot
bedzie: Przemystaw Szukalski. Wiw uprawnienia zostang przekazane Zamawiajacemu podczas
przekazywania terenu budowy.
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3. Zmiana osoby wskazanej w ust 2 wymaga uprzedniego pisemnego  uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

4. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg obowiazujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 290 z pozniejszymi zmianami), ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z poZniejszymi zmianami) oraz jej przepisy
wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 380),
oraz inne wiasciwe do przedmiotu umowy.

5 7Zadna ze stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowigzkdw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 19

1. Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa dia Zamawiajgcego
i jeden dia Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy
y Dokumentacje projektowe
¢) Przedmiary robot
) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

o

WYKONAWCA
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