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UMOWA NR OR 272.18.2011

zawarta w dniu 23 listopada 2011 r. Rudnikach, pomiedzy:
Gming Rudniki reprezentowang przez :

mgr inz. Andrzeja Pyziaka - Wéjta Gminy

- zwanga w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a

Edwardem Strugata zamieszkatym w Starokrzepicach 42-161, ul. Oleska 406

i Marcinem Strugata zamieszkatym w Krzepicach 42-160, ul. Ksigdza
Muznerowskiego 159

Prowadzacymi dziatalnoéé gospodarcza w Starokrzepicach 42-161 ul. Oleska 406
pod nazwg Przedsigbiorstwo Budowlano-Modernizacyjno-Handlowe ,Modern-Bud"
s.c. Edward i Marcin Strugata

Dziatajacym na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarcze)
prowadzonego przez Burmistrza Krzepic pod nr 220 i 2073

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759, z pdézn. zm.) zostata zawarta umowa O nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy budynku biblioteki w Rudnikach
wraz z jego czesciowg adaptacja na Galerig Osobliwosci Przyrodniczych i Punkt
Informacji Turystycznej, obejmujacym swym zakresem migedzy innymi:

- wymiane konstrukcji i pokrycia dachu,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiane instalacji elektrycznej,

- wymiane instalacji centralnego ogfzewania,

- wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiane instalacji odgromowej,

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla czesci pomieszczen,

- gipsowanie, malowanie i roboty oktadzinowe scian

- wymiana stropu drewnianego na zelbetowy,

- wymiana podtog,

- oczyszczenie | renowacja $cian zewnetrznych,

- dostawa i montaz wyposazenia budynku,

- dostawa i montaz podnosénika dla niepetnosprawnych,

- wykonanie zagospodarowania terenu wokoét budynku.

Podstawowe parametry budynku :
powierzchnia zabudowy - 228,0 m2
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powierzchnia uzytkowa - 359,4 m2
kubatura budynku - 1 290,00 m3

2. Zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentaci projektowe]
wyszczegolnionej w zataczniku nr 1 do umowy jak rowniez w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, ktore stanowig integralng czgs¢ niniejszej umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i1 Ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

TERMINY
§ 2
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) termin przekazania placu budowy - do 7 dni od daty zawarcia umowy
2) termin rozpoczecia robot: - do 14 dni od daty przekazania
placu budowy
3) zakonczenie catosci robot - do dnia 31.08.2012 .

2 Za termin zakoriczenia rob6t bedzie uznany termin podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

3. W razie stwierdzenia przez odpowiednie stuzby dokonujace odbiorow
wymaganych przepisami Prawa budowlanego wad lub usterek powstatych w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, nalezy uznac, iz roboty stanowigce przedmiot
umowy nie zostaly zakonczone. W sytuacji takiej za termin zakoniczenia robot
zostanie uznany dzien, w ktérym zostang usuniete ostatnie ze stwierdzonych przez
stuzby wady lub usterki.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 3 ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia

op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego (m.in. wstrzymanie
rob6t. nieterminowe udostepnienie terenu budowy, koniecznosc usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktére nie
odpowiada Wykonawca),

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej), majacego bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,

¢) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy.

d) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
i iy
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wynoszace : 1030 162,93 ztotych netto ( stownie: jeden milion trzydziesci
tysiecy sto szescédziesigt dwa 93/100 ztotych netto), podatek VAT w kwocie
236 937,48 zlotych ( stownie: dwiescie trzydziesci szesC tysigcy dziewigcset
trzydzie$ci siedem 48/100 ziotych). Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi

1 267 100,41 ztotych ( stownie : jeden milion dwiescie szesCdziesigt siedem
tysiecy sto 41/100 ztotych ),

2. Kwota okreslona w ust.1 jest ceng kosztorysowa.

Wynagrodzenie ostateczne bedzie oparte o obmiar powykonawczy i ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ czesciowa ( do 40% wartosci zadania —
jeden raz fakturowanie) za faktycznie wykonane roboty. PtatnoS¢ czesciowa
nastapi na podstawie protokotu odbioru czesSciowego robét, przy czym wartosc
wykonanych robo6t zostanie udokumentowana kosztorysem powykonawczym

zatwierdzonym

przez Iinspektora

bezusterkowego poszczegolnych etapow
wynagrodzenia za dany etap robot.

Rozliczenie ostateczne za wykonane roboty nastgpi po dokonaniu odbioru
koricowego robét na podstawie kosztorysu powykonawczego. Ceny robot nie bedg
podlegaty rewaloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Odbiory i rozliczenie robot bedzie nastepowato zgodnie z ponizszym

harmonogramem:

=

jest

nadzoru. Podpisanie protokotu odbioru
robot

warunkiem wypftaty

Zakres rzeczowy

Termin odbioru

Kwota

Odbidr czesciowy ( do
40% wartosci zadania) :
Przebudowy budynku
biblioteki w Rudnikach
wraz z jego czesciowg
adaptacjg na Galerie
Osobliwosci
Przyrodniczych i Punkt
Informacji Turystycznej

31.03.2012r.

506 840,16 zt

Odbioér koricowy catosci :
Przebudowy budynku
biblioteki w Rudnikach
wraz z jego czesciowg
adaptacijia na  Galerig
Osobliwosci
Przyrodniczych i Punkt
Informacji Turystycznej

'r

31.08.2012r.

pozostata kwota

760 260,25 zt

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z dokumentami
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

Ptatnosci ( czeéciowa, koncowa) beda dokonane w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru czesciowego/
koricowego wykonanych robét. W przypadku wystgpienia wad i usterek w

wykonani 15rz§idfn’®mowy termin ptatnosci bedzie liczony od dnia ich
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usuniecia.
Za date zaptaty nalezno$ci uwaza sie date ztozenia przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu bankowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§4

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Janusz Jelonek

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwiazanych z jakoécig i iloscig robét, ktére sa niezbedne do prawidiowego oraz

zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa, wykonania
przedmiotu umowy.

4. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
1) Strugata Michat - kierownik robé6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane)

UBEZPIECZENIE

§5

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét w zakresie
Odpowiedzialno$ci Cywilnej i ponosi peing odpowiedzialnoS¢ spowodowang
brakiem lub niewystarczajacg suma takiego ubezpieczenia.

WYKONANIE UMOWY
§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
Umowa, Dokumentacja projektowa, technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami |
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobra jakos$cig i wtasciwg organizacja.

2. Wykonawca oé$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjat niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy

1) zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami, warunkami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen,

2) zakres robét okreslony w dokumentacii nie budzi jego zadnych watpliwosci,

3) zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikg
oraz dostepna dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach.

4. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace widocznych elementow terenu
budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce

przesunigcia términu nczenia robot.
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DOKUMENTACJA
§7

1. Zamawiajacy — przed podpisaniem niniejszej umowy — dostarczy Wykonawcy w
jednym egzemplarzu dokumentacje projektowa w zakresie rob6t wykonywanych
orzez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wiasny
Koszt.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos$¢ i kompletnosc dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego.

3.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze standardami wykonania oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentac)l bez
zastrzezen.

4. Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt wszelka
dodatkowa dokumentacje wykonawczg bedaca uszczegobtowieniem dokumentac
projektowej a potrzebng do wykonania umownego zakresu robot.

MATERIALY | URZADZENIA

§8

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wiasne materiaty |

urzadzenia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykorzystywania i zabudowy tylko materiatow
odpowiadajacych obowigzujacym normom, posiadajacych certyfikaty, atesty i znaki
jakosci.

3. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy dodatkowych badan np.

zageszczenia gruntu oraz wykorzystywanych materiatéw. Badania bgda wykonywane
na koszt Wykonawcy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§9

.Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energie
elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energi elektrycznej
oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

. Wykonawce obciazaja koszty utrzymania budowy oraz konserwac urzadzen
obiektow tymczasowych na terenie budowy.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna, sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza i przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego Ww protokole
orzekazania placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac o stan
techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
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urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i mienia.

8. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

9. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt:
a) zapewnié dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,
b) zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny

i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

10. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza
budowy niezbednego do wykonania przedmiotu umowy i utrzymywanie zaplecza
we wiasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy.

11. Wykonawca w razie koniecznosci zapewni:

- pompowanie wody,

- wymiane gruntu,

- wyw6z nadmiaru gruntu,

- wykonanie przektadek w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami.

12. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za starannosc | estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na pismie Z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz dwa dni robocze. Jezell Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

1) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Wykonawca zapewni konieczng ochrong placu budowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ sig¢ do wszystkich polecen i decyzji
inspektora nadzoru inwestycji i zapisach w dzienniku budowy. W przypadku nie
przestrzegania stosuje sie § 16 umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
placu budowy i terenie przylegtym do tego placu.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 10

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4)dokonywanie odbiorow poszczegdéinych rodzajéw robot — w tym robot polegajacych
zakryciu i rob6t zanikajacych — w terminie i trybie ustalonym w Umowie,

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty
wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunkow.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidiowosci wykonania robot, w
szczegolnosci ich jakoéci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatow oraz do
zadania utrwalenia wynikow kontroli w protokofach sporzadzonych z udziatem

Wykonawcy. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy




kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktérej obecnosS¢ na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

ODBIOR ROBOT

§ 11

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow:

1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — przez Inspekiora
nadzoru- w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

2) odbiér czesciowy - do 40% wartosci zadania za faktycznie wykonane roboty,

3) odbiér konicowy — po zakonczeniu robot | potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego O
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy datg | rozpocznie czynnosci
odbioru koricowego rob6t stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia i powiadomi uczestnikow odbioru o terminie odbioru
korhcowego. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protok6t odbioru koncowego
zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego,

4) odbiér pogwarancyjny ( odbiér dokonywany po uptywie terminu gwarancji |
rekojmi) — w terminie do 14 dni po uptywie okresu gwarancji i po uptywie
okresu rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegbtowe w sprawie procedury
odbioru robot:

Odbiér przeprowadzony zostanie w terminie do 7 dni od zgloszenia
zakonczenia robét przez Wykonawce. Wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty odbioréw robét zanikajacych,
protokoly badan i sprawdzen, protokoly technicznych odbioréw, dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, zaktualizowang
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
certyfikaty jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia

wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapic€ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

4 Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgacego 0 usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
poprzednio robét jako wadliwych. W przypadku nie usuniecia wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo Je usungé w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

5 Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
oraz w okresie gwarancji, rozpoczynajg swoj bieg terminy na 2zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, O ktorym mowa w § 15
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6 Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu CZynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

Dla potrzeb odbioru koricowego Wykonawca przedtozy dziennik budowy
dowodzacy doktadnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

§ 12
Odbioér robét jest dokonany z chwilg stwierdzenia bezusterkowego wykonania robot.

GWARANCJA | REKOJMIA
§ 13

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

1. Wykonawca udziela 36 - miesigcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
( materiat, robocizng) od dnia odbioru koncowego zadania, a na wyposazenie
wedtug otrzymanej gwarancji od producenta jednak nie krotszej niz 12 miesiecy.

2. Zamawiajacy moze rowniez realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi.

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wW wysokosci 5%
ceny brutto przedstawionej w ofercie , co stanowi kwote: 63 355,02 zi, (stownie:
szescédziesiat trzy tysiace trzysta piecdziesiat pig¢ 02/100 ztotych ).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione Ww formie

gwarancji bankowej. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 25% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi;
- 75% na zabezpieczenie zgodnego z Umowag wykonania robot.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie ( 75%) w terminie 30 dni od dnia wykonania

catosci zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
6.Kwota 25 % pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po jej uptywie .

1. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang formy zabezpieczenia w trakcie jego

Utrzymywania.

KARY UMOWNE
§ 15

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu:
- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, Zza ktore
odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca - w wysokoéci 20 % wynagrodzenia
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- za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, W WysoKoSCI 1%
wartosci umowy brutto,

- za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajacy -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. 22010 r. Nr
113, poz. 759, z pézZn. zm.).

3. W przypadku wystapienia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
ich z wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosc kar umownych.

5. Wykonawca zaptaci nalezne gminie $rodki finansowe ( przyznane na to

zadanie), w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma ich z przyczyn

spowodowanych przez Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww nastepujgcych
okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC

w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze

nastapi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci © powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie rozwigzana firma Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuze; niz 10 dni,

f) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajacego.

g) w przypadku nie przestrzegania niniejszej umowy albo niewykonanie
ktoregokolwiek punktu umowy.

h) roboty nie sg realizowane zgodnie z harmonogramem robot,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezel::
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot
lub odmawia podpisania protokotu odbioru robot,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speic swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemne; pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejszga umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwiocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
| uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstapienia od catego elementu robét nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od ogdinej wartosci przedmiotu zamowienia,
b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu, obliczenie
wykonanej czeSci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z ksiazki obmiardw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
oww. zapisy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami
zamieszezonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.




Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a iloSci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $érednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji —

KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY
§17

1. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dokonania w uzasadnionych okolicznosciach zmian
postanowien niniejszej umowy.
Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

1) Zmiana okreslenia przedmiotu zamowienia w poréwnaniu do postanowien SIWZ w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia
ktérego zawarto niniejsza umowe mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi do
jego ograniczenia lub zastosowania rozwiazan zamiennych tj. takich, ktére nie
powodujg rozszerzenia okreslenia przedmiotu zamoéwienia, prowadzg do jego
ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiatow rownowaznych.

7). Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania i odbioru
rob6t w przypadku wystapienia opoznien wynikajgcych z: przestojow |
opbéznien zawinionych przez zamawiajacego ( m.in. wstrzymanie robot,
nieterminowe udostepnienie terenu budowy, koniecznosc usuniecia btedow
lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, koniecznosc
dokonania ustalen i udzielenia wyjasnien i inne przyczyny za ktore nie
odpowiada Wykonawca), dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowe), majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot, wystapienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystapienia okolicznosci,
ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec, pomimo zachowania
nalezytej starannosci. W wymienionych przypadkach wystgpienia opoéznien,
strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymainy okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

3).W przypadku zmiany oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
przedmiotu umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ ( np.
kierownik budowy). Zmiana tych os6b nie wymaga aneksu do umowy,
wymaga zgody Zamawiajgcego na zaproponowane osoby.

5. Dopuszczalne sg zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
do umowy, ktére beda korzystne dla zamawiajacego, a ktore nie beda

wykraczaé poza tres¢ oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, .
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6. Dopuszcza sie zmiane umowy w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
VAT .

7.Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 18
1. Wszelkie spory wynikie na tle stosowania niniejszej umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie Sadu witasciwego miejscowo i rzeczowo ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.
2. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631 z poOzniejszymi zmianami) a zwigzane z niezgodnym 2z
projektem wykonawczym przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
4. Integralng czescig sktadowg Umowy stanowia:
1) Projekty budowlane
2) Przedmiary roboét
3) Specyfikacje techniczne wykonania robét
4) Harmonogram wykonania robét,
5) SIWZ,
6) Oferta Wykonawcy,
7) Dokument gwarancyjny.
5.Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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